

綜合廢物管理設施第一期

(合約編號: EP/SP/66/12)


社區聯絡小組第十五次會議

2026年6月26日



會議議程

- 通過社區聯絡小組第十四次會議記錄
- 匯報工程進度、環境監測、社區事務及未來工程重點
- 匯報第十四次會議中聯絡小組成員的主要訴求/關注事項的進展
- 問答環節
- A.O.B.






工程進度

工程施工回顧

回顧2026年1月至2026年6月，工程項目包括，道路、渠務及地下設施施工、各大樓內部裝飾。煙囪外牆飾板安裝。各系統設備安裝調試及2號爐組試運行。




機械分類設備安裝
進行中



海水化淡設備調試
完成




行政樓內裝施工
進行中



煙囪外牆飾板
安裝進行中




渦輪發電站調試進行中



廢物儲存槽設備調試進行
中，1,2號爐組試運行中



風冷式冷凝器調試進行中



岸吊調試及試運行中

環境監測

環境監測

- 建造期間環境監測(2026年1月至2026年6月進行的工作)

監測類別*	完成次數
聲音量度	26
白腹海鷗監測	15
珊瑚監測	2

- 根據各項環境監測數據顯示，並沒有因工程而引至異常的情況。
- 環境基線監測報告及每月環境監察及審核報告已定期上載在項目官方網站供查閱：
<http://www.iwmfhk.com/tc/index.php>

Note: 根據環境監察及審核手冊要求,在進行海事工程時需要定期江豚監測及水質監測.工地在2025年2月25日起沒有進行海事工程,經批准後,相關監測暫時停止.

環境監測

- 空氣監測站

監測站	開始運作日期
石鼓洲	2024年1月
長洲	2024年2月
大嶼南	2024年11月

該三個空氣監測站現正對項目進行監測中。



長洲空氣監測站



大嶼南空氣監測站



石鼓洲空氣監測站

社區工作進度

造訪社區團體



5/3/2026 大嶼山四鄉區居民新春同樂日嘉年華



12/3/2026 長洲鄉事委員會新春團拜



18/3/2026 大嶼山南區新春敬老嘉年華



社區資訊中心

I · PARK 1 [源 · 島]資訊中心近況



26/2/2026 IVE導師及學生參觀



6/3/2026 HKSPC
幼兒園學生參觀



26/3/2026 日常遊客參觀



15/5/2026長者團體參觀



未來工作重點



工程重點



- | | |
|--------------------|-----------|
| 防波堤沉箱安裝 | : 已完成 |
| 堆載預壓 | : 已完成 |
| 地基樁柱 | : 已完成 |
| 地基樁帽及基礎建設 | : 已完成 |
| 主焚化爐大樓鋼結構
現場施工 | : 已完成 |
| 鍋爐鋼結構現場組裝 | : 已完成 |
| 各大樓上部結構建造 | : 已完成 |
| 焚燒系統設備測試 | : 系統測試進行中 |
| 煙囪內部鋼平台及
煙氣管道安裝 | : 已完成 |

施工項目及計劃工期

施工項目	計劃開始工期
道路、渠務及地下設施工程	現正進行中
屋宇室內裝修工程	現正進行中
屋宇設備、機械電氣安裝及調試	現正進行中
室外、屋頂及直立綠化	現正進行中
煙囪外牆飾板安裝	現正進行中
固體廢物燃燒過程測試及運作	現正進行中
運作及維護設施	2026年

問答環節

24小時公眾查詢熱線電話及電郵:

電話: 5170 4722

電郵: enquiry@kszhjviwmf.com

